

แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแสดงถึงการใช้งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ สามารถบริหารโครงการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริงและเกิดผลลัพธ์ความเชื่อมโยงในภาพรวมเชิงพื้นที่ (One Plan) จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นแนวทางปัจจุบันตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

<u>ส่วนที่ ๑</u> ที่มาของแผนการดำเนินงาน

๑. บทนำ ๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๑
๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ๒
๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ๕

<u>ส่วนที่ ๒</u> บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์และงบประมาณ

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) ๘
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒) ๑๐

<u>ภาคผนวก</u>

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

****

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานนำมาจากงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้ จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณด้วย

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไว้ให้ยกเลิกทั้งหมด (ยกเว้นหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และให้ใช้แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

๒.๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๒.๔ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

\

๓.ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๓.๑ การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

๓.๑.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๓.๑.๓ นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๓.๑.๔ การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการ ขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

\

๓.๒ การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

๓.๒.๑ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวม แผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด)

๓.๒.๒ แนวทางดำเนินการตาม ๓.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมไปถึง การกำหนดวันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ ๓๐ วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวัน สุดท้ายของกรอบ ๓๐ วัน

๓.๒.๓ กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลา เกิน ๓๐ วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไท ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๓.๒.๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้อง ปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มี โครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

๓.๓.๑การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๓.๒การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการ พัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

\

๓.๓.๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สานัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการน าเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการด าเนินงานดังกล่าว

๓.๓.๔เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศ แผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้ง ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วยและลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๔ การแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓.๔.๑เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานแล้วหากห้วงระยะเวลา ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นจริง หรือแก้ไขข้อความให้เกิดความสมบูรณ์ มีความชัดเจน มากขึ้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน และดำเนินการตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด ตัวอย่างการแก้ไขห้วงระยะเวลาของแผนการดำเนินงาน เช่น เดิมจะดำเนินการในเดือนมกราคม-มีนาคม แก้ไขใหม่เป็นเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นต้น

๓.๔.๒การแก้ไขข้อความที่ผิดหรือการเขียนชื่อโครงการพัฒนาท้องถิ่นผิด การลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หรือแนวทางการพัฒนา แผนงานผิดหรือคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้ลง ไม่แสดงให้เห็นในแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

๓.๔.๓การจัดทำแผนการดำเนินงานที่แก้ไขหรือการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำ เนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๓.๔.๔เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการ ดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

\

๔ .ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

๔.๑.ช่วยเผชิญการเปลี่ยนแปลง

การวางแผน ช่วยทำให้องค์กรมีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขภายใน ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเป็นผลเสียต่อองค์กรโดยรวม

๔.๒ ช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต

การวางแผน ช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาสำคัญขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการพิจารณาถึงสภาพหรือสภาวะเหตุการณ์ในอนาคต และอาศัยความรู้ความสามารถในการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตด้วย

๔.๓ ช่วยให้องค์กรมุ่งสู่อนาคตอย่างมีทิศทาง

การวางแผน เห็นหลักหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลงานที่จะเกิดขึ้น ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาหาความรู้ในเรื่องดังกล่าวได้จากแผนงานล่วงหน้า ก่อนจะกระทำใด ๆ อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด ตลอดจนจะใช้เครื่องมือขนาดไหน ประเภทใด จึงจะทำให้เกิดความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น

๔.๔ ช่วยให้การทำงานเป็นระบบ

การวางแผน ช่วยให้การทำงานเป็นระบบและเสริมสร้างกระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่จะเป็นไปสู่ผลงาน และผลลัพธ์ที่คาดหมายได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการที่มาจากสภาพแวดล้อมองค์กร

๔.๕ ช่วยให้การทำงานมีความเป็นไปได้

การวางแผน ช่วยให้การทำงานสำเร็จ ทั้งนี้ เพราะการกระทำนั้นมีความยากง่ายแตกต่าง ๆ กันโดยทั่วไปแล้วการกระทำจะยากกว่าการคิดหรือกล่าวแบบผู้บริหารก็คือ การปฏิบัติตามแผนนั้นมีความยากลำบากมากกว่าการวางแผนมายหลายเท่า การวางแผนจะช่วยให้การกระทำมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นจะต้องเป็นไปอย่างมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน เป็นระบบทุกส่วนทุกด้าน โดยอาศัยการประสานความร่วมมือซึ่งสามารถรู้ได้ล่วงหน้าจากแผน

\

๔.๖ ช่วยให้เกิดการประหยัด

การวางแผน ช่วยให้มีการกำหนดกลยุทธ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด มีการทำลอง ทดสอบและประเมินถึงผลดี ผลเสีย รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนอื่น ๆ ของการวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔.๗ ช่วยให้เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหาร

การวางแผน ทำให้การริเริ่มการปฏิบัติงานดี ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ในการควบคุมการทำงาน เมื่อมีความร่วมมือ ประสานงานและสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกส่วน

๔.๘ ช่วยริเริ่มและพัฒนาการทำงานเชิงรุก

การวางแผน ช่วยริเริ่มและพัฒนาการทำงานเชิงรุก หรือการทำงานเพื่อป้อกันปัญหาหรือความต้องการมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการสร้างความริเริ่มหรือนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการพัฒนาให้ยืนอยู่แถวหน้าได้ตลอดเวลา

๔.๙ ช่วยสร้างความสมานฉันท์

การวางแผน ช่วยสร้างความสมานฉันท์ เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นในองค์กร ทำให้สมาชิกทุกคน ทุกหน่วยงาน ย่อมรู้โดยชัดเจนว่า ทำอะไร อย่างไร เมื่อใด และเพื่อใคร ดังนั้น ผลที่เกิดตามมาคือ ความราบรื่น ความร่วมมือ และความสมัครสมาน สามัคคี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นอกจากนี้ การวางแผนยังมีประโยชน์อีกหลายประการ อาทิ องค์กรต้องวางแผนเพื่อผสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อกำหนดสภาพของอนาคตอย่างเป็นระบบ เพื่อการตัดสินใจที่มีเหตุผลและเพื่อการควบคุมให้การดำเนินการบรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น การวางแผนยังใช้ในระดับชาติและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผู้นำระดับสูง เพราะการวางแผนยังมีวิธีการและขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นการประสานแผน ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือระหว่างบุคคล หน่วยงาน องค์กร หรือแม้กระทั่งรัฐบาลของประเทศ เพื่อทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

\

๕.การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณได้มีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณจะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

\

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด ๐๑

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ	กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน	การเกษตร	๓	๓.๘๙	๒๐๐,๐๐๐	๐.๕๔	สำนักปลัด
	กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ	แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑.๒๙	๑๐๐,๐๐๐	๐.๒๗	กองช่าง
รวม	**๒**	**๒**	**๔**	**๕.๑๙**	**๓๐๐,๐๐๐**	**๐.๘๑**	
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา	แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๑	๑.๒๙	๓๐,๐๐๐	๐.๐๘	กองการศึกษาฯ
		แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๔	๑๘.๑๘	๓,๘๕๔,๑๔๕	๑๐.๕๓	กองการศึกษาฯ
		แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑.๒๙	๕๐,๐๐๐	๐.๑๓	กองการศึกษาฯ
		แผนงานงบกลาง	๓	๓.๘๙	๒๑,๔๙๕,๖๐๐	๕๘.๗๓	กองสวัสดิการสังคม
		แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๓.๘๙	๑๓๐,๐๐๐	๐.๓๕	สำนักปลัด
		แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	๒	๒.๕๙	๓๐๐,๐๐๐	๐.๘๑	สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม
รวม	**๑**	**๖**	**๒๔**	**๓๑.๑๖**	**๒๕,๘๕๙,๗๖๙**	**๗๐.๖๖**	

\

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การบริการโครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์การพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๕	๔๕.๔๕	๗,๖๐๐,๕๐๐	๒๐.๗๖	กองช่าง
รวม	**๑**	**๑**	**๓๕**	**๔๕.๔๕**	**๗,๖๐๐,๕๐๐**	๒๐.๗๖	
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพ อนามัยและการป้องกันโรค	แผนงานสาธารณสุข	๔	๕.๑๙	๓๙๐,๐๐๐	๑.๐๖	สำนักปลัด
รวม	**๑**	**๑**	**๔**	**๕.๑๙**	**๓๙๐,๐๐๐**	๑.๐๖	
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานแคหะและชุมชน	๔	๕.๑๙	๑,๑๗๐,๐๐๐	๓.๑๙	กองช่าง สำนักปลัด
		แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๓	๓.๘๙	๑๗๐,๐๐๐	๐.๔๖	สำนักปลัด
รวม	**๑**	**๒**	**๗**	**๙.๐๙**	**๒,๓๔๐,๐๐๐**	๖.๓๙	
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ	กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานตัดการและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	**๓**	**๓.๘๙**	**๑๐๗,๐๐๐**	๐.๒๙	สำนักปลัด กองคลัง
รวม	**๑**	**๑**	**๓**	**๓.๘๙**	**๑๐๗,๐๐๐**	๐.๒๙	
รวมทั้งสิ้น			**๗๗**		**๓๖,๕๙๗,๒๖๙**		๑สำนัก/๔กอง

\

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด ๐๒

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)เป้าหมายที่ ๒ : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรอินทรีย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แพร่หลายสู่เกษตรกร เพื่อให้มีรายได้และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างเพียงพอ และสร้างความเข้มแข็ง มีความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างพอเพียงและยั่งยืน เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ	๕๐,๐๐๐	ภายในเขตอบตเชียงพิณ	สำนักปลัด					←	—	→						พฤษภาคม ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตร อินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ สาธิต/ ศึกษา/ ดูงานด้านการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	ภายในเขตอบต.เชียงพิณ	สำนักปลัด				←	—	—	—	—	→				มิถุนายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.	โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดการเผา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดการเผา เพื่อลดการเผาเศษใบไม้ เศษหญ้าแห้งและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ	๕๐,๐๐๐	ภายในเขตอบต.เชียงพิณ	สำนักปลัด				←	→								กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
รวม			๒๐๐,๐๐๐		๑													

\

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑..	โครงการพัฒนาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคภายในเขต อบต.เชียงพิณ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคในการขยายเขตประปา ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	๑๐๐,๐๐๐	ภายในเขต อบต.เชียงพิณ	กองช่าง										←	—	→	กันยายน ๒๕๖๗
รวม			๓๐๐,๐๐๐		๑													

\

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยี่

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการร้อง เล่น เต้น รำ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร้อง เล่น เต้นรำ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กประจำปี ๒๕๖๗ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าป้ายโครงการและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	ภายในเขตอบต.เชียงพิณ	กองการศึกษาฯ				❄									มกราคม ๒๕๖๗
รวม			๓๐,๐๐๐	-	๑													

\

(๒) แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการการดำเนินชีวิตแบบวิถีพุทธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการการดำเนินชีวิตแบบวิถีพุทธของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใน การจัดงาน ค่าป้าย โครงการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เชียงพิณ	กองการศึกษาฯ										←——→			สิงหาคม ๒๕๖๗
๒.	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมวันไหว้ครู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน การจัดงาน ค่าป้าย โครงการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๒,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เชียงพิณ	กองการศึกษาฯ									←——→				กรกฎาคม ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.	โครงการเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน การจัดงาน ค่าป้าย โครงการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ	๓,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียงพิณ	กองการศึกษาฯ									❄			กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าคณะกรรมการตัดสิน ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียงพิณ	กองการศึกษาฯ		◄——►		◄——►									มกราคม ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู เพื่อพัฒนา ครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณและบุคลากรภายในกองการศึกษาฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน การจัดงาน ค่าป้าย โครงการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เชียงพิณ	กองการศึกษาฯ							←———	———	———→				มิถุนายน ๒๕๖๗
๖..	โครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เชียงพิณ	กองการศึกษาฯ											❄		สิงหาคม ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗.	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เพื่อเสริมสร้างให้เด็กได้เรียนรู้ถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน และเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าป้าย โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตเชียงพิณ	กองการศึกษาฯ		←——→											ธันวาคม ๒๕๖๖

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ วิธีการขั้นตอนเป็นการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ประกอบด้วย (๑) ค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ ๒๔ บาท ต่อ คน จำนวน ๒๔๕ วัน (๒) ค่าจัดการเรียนการสอน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี (๓) ค่าหนังสือเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี (๔) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี (๕) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี อัตรา คนละ ๓๒๕ บาท/ปี (๖) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสำหรับเด็กอายุ ๒ – ๕ ปี อัตรา คนละ ๔๖๔ บาท/ปี	๑,๐๐๙,๕๐๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เชียงพิณ	กองการศึกษาฯ	←											→	กันยายน๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๙.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ข้อตกลง ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจ นโยบาย กฎระเบียบต่างๆ และแนวทางการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน การจัดงาน ค่าป้าย โครงการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตเชียงพิณ	กองการศึกษาฯ								❄					พฤษภาคม๒๕๖๗
๑๐.	ประเภทโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณีไม่เป็นพนักงานจ้างของ อปท. แต่ทำสัญญาจ้างกับศาสนสถาน	เพื่อจ่ายเป็น ๑) เงินค่าตอบแทนกรณีไม่เป็นพนักงานจ้างของ อปท.แต่ทำสัญญาจ้างกับศาสนา จำนวน ๒ อัตรา คนละ ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท ๒) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว กรณีไม่เป็นพนักงานจ้างของ อปท.แต่ทำสัญญาจ้างกับศาสนสถาน จำนวน ๒ อัตรา คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ๓) เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง กรณีไม่เป็นพนักงานจ้างของ อปท. แต่ทำสัญญาจ้างกับ ศาสนสถาน จำนวน ๒ อัตรา คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท	๒๕๒,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนเคน	กองการศึกษาฯ	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	กันยายน๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๑.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเชียงพิณ,โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ไชยเชียงพิณ , โรงเรียนบ้านนาคลองหนองศรีคราม และโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๑๕๖,๔๐๐	โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	กองการศึกษาฯ	←											→	กันยายน๒๕๖๗
๑๒.	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน เพื่อดำเนินโครงการค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๔๕ วัน อัตราคนละ ๓๖ บาท	๑๗๖,๔๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก;วัดป่าวิเวกโนนแคน	กองการศึกษาฯ	←											→	กันยายน๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๓.	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน	เพื่ออุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน อัตราคนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี	๒๙,๓๗๖	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน	กองการศึกษาฯ								←	—	—	—	→	กันยายน ๒๕๖๗
๑๔..	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน โดยมีรายละเอียดดังนี้ -ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี -ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๙๐ บาท/ปี -ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๖๔ บาท/ปี	๒๐,๔๖๔	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิเวกโนนแคน	กองการศึกษาฯ								←	—	—	—	→	กันยายน ๒๕๖๗
		รวม	๓,๘๕๔,๑๔๕		๑													

\

(๓) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	อบต.เชียงพิณ	กองการศึกษาฯ							❄						เมษายน ๒๕๖๗
รวม			๕๐,๐๐๐		๑													

\

(๔) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (สำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ตามนโยบายของรัฐบาล	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับ เบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๗,๔๒๖,๔๐๐	ประชาชนในเขตอบต.เชียงพิณ	กองสวัสดิการสังคม	←											→	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๒.	โครงการสร้างหลักประกันรายได้สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่ผู้พิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๘๗๑,๒๐๐	ประชาชนในเขตอบต.เชียงพิณ	กองสวัสดิการสังคม	←											→	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
๓.	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	๑๙๘,๐๐๐	ประชาชนในเขตอบต.เชียงพิณ	กองสวัสดิการสังคม	←											→	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
		รวม	๒๑,๔๙๕,๖๐๐		๑													

\

(๕) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อปพร. และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการออกคำสั่งมอบหมายให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัด จุดบริการโดยปฏิบัติงานประจำศูนย์ อปพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยตรวจตรา ป้องปรามและตักเตือน ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่นการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ หรือออกตรวจเฝ้าระวังป้องกันภัยจากสารเสพติดและเครือข่ายยุติธรรมและอาชญากรรม ฯลฯ)	๓๐,๐๐๐	ภายในเขตอบต.เชียงพิณ	สำนักปลัด			←→	←→	←→	←→	❄	←→	←→	←→	←→	←→	เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้แก่นักเรียนในโรงเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้แก่นักเรียนในโรงเรียน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ดับเพลิงขั้นต้นให้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	โรงเรียนภายในเขตอบต.เชียงพิณ	สำนักปลัด						←	—	→					พฤษภาคม ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลเชียงพิณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำตำบลเชียงพิณ ฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	ประชาชนภายในตำบลเชียงพิณ	สำนักปลัด													มิถุนายน ๒๕๖๗
รวม			๑๓๐,๐๐๐		๑													

\

(๖)แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นเงินตามโครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฯลฯ เพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดฝึกอบรมเด็ก เยาวชนในชุมชนและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ การฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ประชาชนภายในเขต อบต.เชียงพิณ	สำนักปลัด								←———	———	———	———→		สิงหาคม ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาอาชีพและกลุ่มสตรีของอบต.เชียงพิณ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / กลุ่มอาชีพมีงานทำ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน ตลอดจนเป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้สังคมยั่งยืน	๒๕๐,๐๐๐	กลุ่มอาชีพในเขตอบตเชียงพิณ	กองสวัสดิการสังคม						◄——►							เมษายน ๒๕๖๗
รวม			๓๐๐,๐๐๐		๒													

\

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้ำโขง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.ยุทธศาสตร์การบริการโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ข้างบ้านพ่อใหญ่ บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๒๓๔,๐๐๐	บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔	กองช่าง				←	—	—	→						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ คุ้มนาคลองน้อย บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๑๕๗,๐๐๐	บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←———	———	———	———→						เมษายน ๒๕๖๗
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ คุ้มโนนทองเหล็ก (ช่วงที่ ๒) บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร	๕๐,๔๐๐	บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑	กองช่าง				←———	———	———	———→						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยเงินแสน คุ้มหนองดุม บ้านวัวข้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๔๑๖,๐๐๐	บ้านวัวข้อง หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←	—	—	→						เมษายน ๒๕๖๗
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนริมหนองสวรรค์(หน้าบ้านนายเสกสรรค์ มาอาษา) บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ ๕	กองช่าง				←	—	—	→						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ทางออกข้างบิ๊กซี บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๒๑๘,๔๐๐	บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←———	———	———	———→						เมษายน ๒๕๖๗
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ลงอ่างตอนบน ตรงข้ามโรงสีบ้านหนองโอน หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๑๖๙,๐๐๐	บ้านหนองโอน หมู่ที่ ๗	กองช่าง				←———	———	———	———→						เมษายน ๒๕๖๗
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สายหน้าบ้านแม่ไพร บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๓๖๗,๐๐๐	บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง				←———	———	———	———→						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ เส้นหนองโดน บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๓๕๐,๐๐๐	บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒	กองช่าง				←———	———	———	———→						เมษายน ๒๕๖๗
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ เส้นหนองโอน-หนองฮาง (ไปโรงปลาทู) บ้านหนองโอน หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๓๓๗,๕๐๐	บ้านหนองโอน หมู่ที่ ๗	กองช่าง				←———	———	———	———→						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเส้นข้างวัดศรีบุญเรือง บ้านโนนคาม หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ตารางเมตร และลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๔๔,๕๐๐	บ้านโนนคาม หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←	—	—	→						เมษายน ๒๕๖๗
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังบ้านจัดสรร บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๑๐๔,๐๐๐	บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←	—	—	→						เมษายน ๒๕๖๗
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคลอง-หนองเก็บชี (ช่วงที่ ๒) บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ)	๑๒๔,๑๐๐	บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←	—	—	→						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านเชียงพิณ-บ้านโนนตาล บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ)	๓๔๕,๘๐๐	บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑	กองช่าง				←→									เมษายน ๒๕๖๗
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหนองตาลชุม เรียบคลองชลประทาน บ้านโนนคาม หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐. เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	๓๐๘,๕๐๐	บ้านโนนคาม หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←→									เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายออกไปบ้านโนนตาล บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลงดินลูกรัง ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕๒๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงดินลูกรังทำผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๓๒ ลูกบาศก์เมตร และลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๑๓๓,๐๐๐	บ้านดอกเกียด หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง				◄	―	―	►						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๗.	โครงการจ้างเหมาลงดินก่อสร้างถนนคุ้มตรงข้ามวัดป่าโนนแคน บ้านเชียงพิณ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลงดินถม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตรหรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๔ ลูกบาศก์เมตร และลงดินลูกรังทำผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๐๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๓๗๔,๕๐๐	บ้านเชียงพิณ๒ หมู่ที่ ๙	กองช่าง				←	—	—	→						เมษายน ๒๕๖๗
๑๘.	โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระบบแรงดึงแบบหล่อสำเร็จ ถนนตรงข้ามศาลากลางบ้าน บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ระบบแรงดึงแบบหล่อสำเร็จ ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๒๑๔,๕๐๐	บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ ๕	กองช่าง				←	—	—	→						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๙.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินถมพร้อมดินลูกรัง บริเวณ คุ้มรวมพลัง (ถนนข้างบ้านพ่อสมหมาย) บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงดินถม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงดินลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐X๑.๐๐X๐.๑๐ เมตรจำนวน ๔ บ่อพัก และ ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐x๐.๕๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๔ ฝา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๑๔๔,๒๐๐	บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑	กองช่าง				◄	———	———	►						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๐.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถมดินยกระดับพื้นทางถนนหลังโรงเรียนบ้านจำปา หมู่ที่ ๘ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงดินถม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงดินลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐X๑.๐๐X๑.๐๐X๐.๑๐ เมตรจำนวน ๔ บ่อ พัก และ ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๐๐x๐.๕๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๘ ฝา พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	บ้านจำปา หมู่ที่ ๘	กองช่าง				←	—	—	→						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๑.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บริเวณหน้าหอพัก คุ้มโนนเสด็จ บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๖.๘๐ ตารางเมตร	๑๘,๕๐๐	บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑	กองช่าง				←———	———	———	———→						เมษายน ๒๕๖๗
๒๒.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บริเวณโรงปุ๋ย - ป่าช้า บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ลูกรัง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๒	กองช่าง				←———	———	———	———→						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๓.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก บริเวณ ซอยยายไหล บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรหิน คลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตารางเมตร (๔๕๙ ตัน) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๑๕๖,๐๐๐	บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ ๑	กองช่าง				←———	———	———	———→						เมษายน ๒๕๖๗
๒๔.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างวัดป่าสามัคคีธรรม บ้านวัวข้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๕๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๒๑๗,๐๐๐	บ้านวัวข้อง หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←———	———	———	———→						เมษายน ๒๕๖๗
๒๕.	โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมคุ้มป่ายาง-หนองตอ บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๑๕๓,๐๐๐	บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←———	———	———	———→						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๖.	โครงการลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน สายหลี่ลงห้วย บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงดินลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๓๗.๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๑๒๙,๐๐๐	บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←	—	—	→						เมษายน ๒๕๖๗
๒๗.	โครงการลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ คุ้มบางนา บ้านเชียงพิณ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๒ บ่อพัก และตัดรื้อถนน ค.ส.ล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับหลังท่อระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย	๓๔๐,๐๐๐	บ้านเชียงพิณ๑ หมู่ที่ ๙	กองช่าง				←	—	—	→						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๘.	โครงการลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ บริเวณบ้านจัดสรรบ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐X๐.๘๐ X๐.๘๐X๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อพัก พร้อมเทคอนกรีตปิดทับหลังท่อระบาย น้ำ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐.๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖	กองช่าง				◄	———	———	►						เมษายน ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒๙.	โครงการลงท่อระบายน้ำ ริมทางโค้งบ้านนายอรุณ จันดาดวง บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้น รางชั้น ๓ สองฝั่งๆ ละ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร รวมความยาว ๑๙๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและฝาท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อพัก พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กปิดทับหลังท่อระบายน้ำ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๔๘๐,๕๐๐	บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๔	กองช่าง				◄			►						เมษายน ๒๕๖๗
๓๐.	โครงการลงท่อระบายน้ำ เส้นนาแม่สมบูรณ์ (ช่วงที่ ๑) บ้านโนนคาม หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้น รางชั้น ๓ ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมหินคลุก กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือ	๗๗,๐๐๐	บ้านโนนคาม หมู่ที่ ๓	กองช่าง				◄			►						เมษายน ๒๕๖๗

\

		ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๕๓.๐๐ ตัน																
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓๑.	โครงการลงท่อระบายน้ำ เส้นนาแม่สมบูรณ์ (ช่วงที่ ๒) บ้านโนนคาม หมู่ที่ ๓ ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นรางชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๕ ท่อน พร้อมดินถมหลังท่อระบายน้ำ ปริมาณไม่น้อย กว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๐,๐๐๐	บ้านโนนคาม หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←			→						เมษายน ๒๕๖๗
๓๒.	โครงการลงหินคลุก ซอยธรรมดาว (ร้านขนมจีนยายเงิน) บ้านวัวข้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ผิวจราจรกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๒๔๓.๐๐ ตัน	๘๑,๕๐๐	บ้านวัวข้อง หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←			→						เมษายน ๒๕๖๗
๓๓.	โครงการลงหินคลุก ถนนสายหนองโอน-โคกสะอาด, หนองโอน-หนองฮาง บ้านหนองโอน หมู่ที่ ๗ ตำบลเชียงพิณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อย	๒๐๘,๐๐๐	บ้านหนองโอน หมู่ที่ ๗	กองช่าง				←			→						เมษายน ๒๕๖๗

\

	อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	กว่า ๖๑๒.๐๐ ตัน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ																
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓๔.	โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายเลียบคลองชลประทานนาทราย-หนองตอ บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร (๕๐๖.๒๕ ตัน) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๒๒๗,๐๐๐	บ้านนาทราย หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←	—	—	→						เมษายน ๒๕๖๗
๓๕.	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขต อบต.เชียงพิณ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟ้า ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	๑๐๐,๐๐๐	ภายในเขต อบต.เชียงพิณ	กองช่าง										←	—	→	กันยายน ๒๕๖๗
		รวม	๗,๖๐๐,๔๐๐															

\

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่๔ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)เป้าหมายที่ ๓ : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่๖ การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม

๔.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาสุขภาพ อนามัย และการป้องกันโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของงานสัตวแพทย์ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ภายในเขต อบต.เชียงพิณ	สำนักปลัด				←———	———	———	———→						เมษายน ๒๕๖๗
๒.	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลของศูนย์กู้ชีพ	๕๐,๐๐๐	ภายในเขต อบต.เชียงพิณ	สำนักปลัด			←———	———	———	———→							มีนาคม ๒๕๖๗

\

		กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ																

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐	ภายในเขต อบต.เชียงพิณ	สำนักปลัด									◄———		———►		สิงหาคม ๒๕๖๗
๔.	โครงการปรับปรุงศูนย์กู้ชีพกู้ภัย	เพื่อจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์กู้ชีพกู้ภัย)(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ) เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน อบต.เชียงพิณ	สำนักปลัด			◄———			———►							มีนาคม ๒๕๖๗
รวม			๓๙๐,๐๐๐		๑													

\

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)เป้าหมายที่ ๑๕ : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานแคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการธนาคารขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารขยะ เพื่อรักษาความสะอาดของชุมชน และเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ภายในเขต อบต.เชียงพิณ	สำนักปลัด				←	—	→							มีนาคม ๒๕๖๗

\

๒.	โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ภายในเขต อบต.เชียงพิณ	กองช่าง				←				→					พฤษภาคม ๒๕๖๗
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้าน/ชุมชนและเรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้าน/ชุมชนและเรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนในเขต อบต.เชียงพิณ	สำนักปลัด					←				→				สิงหาคม ๒๕๖๗

\

๔.	โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งให้เมืองน่าอยู่	เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	๘๐๐,๐๐๐	ภายในเขต อบต.เชียงพิณ	กองช่าง	←												ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน
รวม			๑,๑๗๐,๐๐๐															

(๒)แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เพื่อสร้างความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานและประชาชนที่มาติดต่อประสานงาน เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน อบต. เชียงพิณ	สำนักปลัด					←			→					มิถุนายน ๒๕๖๗
๒.	โครงการปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิม	๒๐,๐๐๐	ภายในเขต	สำนักปลัด													สิงหาคม ๒๕๖๗

\

	พระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ	พระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น พันธุ์ไม้ต่างๆ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และวัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		อบต. เชียงพิณ														

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	ภายในเขต อบต.เชียงพิณ	สำนักปลัด								←	—	→			กรกฎาคม ๒๕๖๗
		รวม	๑๗๐,๐๐๐		๑													

\

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)เป้าหมายที่ ๑๖ : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ

๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารงานจัดการและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ระดับอำเภอ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)	๗,๐๐๐	สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี	อบต.นากว้าง	←	—	→										ธันวาคม ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.	โครงการฝึกอบรมการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการบริการสาธารณะ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้านในเขต อบต.เชียงพิณ	สำนักปลัด					←——→								มีนาคม ๒๕๖๗

\

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓.	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา และอื่นๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	๑๒ หมู่บ้าน ในเขต อบต.เชียงพิณ	กองคลัง							←	—	—	—	→		สิงหาคม ๒๕๖๗
รวม			๑๐๗,๐๐๐															

\



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีประกาศลงวันที่ ๑๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมในการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนดำเนินงาน” ข้อ๑๐(๓) ข้อ ๑๑ ข้อ ๒๖และข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารแผนการดำเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนดำเนินงาน
รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)
(นายวินัย พิมพ์สาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ